План-график 
работ по застройке и монтажу объединенной экспозиции 
предприятий РКП на стенде «Роскосмос» 
(Международный авиационно-космический салон  «МАКС-2007»)
	Дата
	Наименование работ

	01.08-06.08.2007
	Монтаж подиума, разводка электрических сетей под подиумом, подводка сантехнических коммуникаций, настил и врезка коврового покрытия, установка подиума второго уровня.

	06.07.2007
	Установка на подиум КА «Фобос».

	07.08-10.08.2007
	Монтаж центрального прохода (конструктор «Максима»), развеска баннеров, установка на подиуме пилонов.

	10.08-15.08.2007
	Монтаж офисных и переговорных блоков. Установка на подиум      КА «Глонасс-К».

	16.08-17.08.2007
	Монтаж элементов наружной экспозиции.

	17.08-19.08.2007
	Завоз и установка экспонатов соэкспонентами..

	18.08-19.08.2007
	Предварительная сдача стенда заказчику.

	19.08-20.08.2007
	Сдача стенда, подписание акта приема-передачи стенда.
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